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Efnistök

• Lög um mat á umhverfisáhrifum
– Markmið

– Saga

• Afgreiðslutími mála 
– Niðurstöður og lausleg túlkun

• Lokaorð

Efnistök

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Lög um mat á umhverfisáhrifum

• Byggja á tilskipun Evrópusambandsins.

• Ólíkar útfærslur í hverju ríki fyrir sig.

• Málsmeðferð framkvæmda og starfsemi sem 
heyra undir lögin er því illa samanburðarhæf á 
milli landa.
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Markmið laga um mat á 
umhverfisáhrifum

• Mat á umhverfisáhrifum skal draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum framkvæmdar, eins og kostur er.

• Mat á umhverfisáhrifum tiltekinna framkvæmda skal 
byggt á greinargóðri gagnaöflun og framsetningu 
gagna, ásamt umsögnum og athugasemdum.  

• Ákvörðun um leyfisveitingu skal taka mið af mati 
umhverfisáhrifa framkvæmdarinnar.
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Helstu breytingar á lögum um mat á 
umhverfisáhrifum

• Lög um mat á umhverfisáhrifum hafa verið 
endurskoðuð í tvígang:

• Árið 2000 
– Skipulagsstofnun tekur ákvörðun um hvort framkvæmd og 

starfsemi í 2. viðauka laganna sé matsskyld 

– Gerð matsáætlana og formleg afgreiðsla þeirra var bundin í 
lög.

• Árið 2005 
– Skipulagsstofnun hættir að kveða upp úrskurði  en gefur 

þess í stað út álit um mat umhverfisáhrifa.  
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Tilkynningaskyldar framkvæmdir og starfsemi

• Á árunum 2000 – 2007 tók Skipulagsstofnun 
ákvarðanir í 299 málum. 

• Í tæplega 93% tilvika var niðurstaðan að ekki 
væri um matsskylda framkvæmd að ræða.

• Í tæplega 8% tilvika var ákvörðun kærð til 
umhverfisráðherra.
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Orsakir tafa. Helstu skýringar

• Beðið umsagna frá:
• Fagaðilum, með upplýsingar sem eru nauðsynlegar svo 

rannsóknaskyldu sé fullnægt.

• Leyfisveitendum t.d. sveitarfélaga.

• Beðið svara framkvæmdaraðila.
• Þarf að afla frekari gagna. 

• Þarf að eiga frekara samráð við þá sem málið varða.

• Framkvæmdin er ekki í forgangi hjá framkvæmdaraðila.
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• Tillaga að matsáætlun.  Skipulagsstofnun 
tekur ákvörðun um tillögu matsáætlunar í 
kjölfar umsagna og athugasemda.  

• Árin 2000 – 2007 voru teknar ákvarðanir um 
93 tillögur að matsáætlunum. Allar utan ein 
voru samþykktar með athugasemdum.

Matsskyldar framkvæmdir
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Orsakir tafa á afgreiðslu matsáætlana

• Sömu skýringar og vegna tilkynningaskyldra 
mála.

• Hvað segja þessar upplýsingar okkur?
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Frummatsskýrslur

• Eftir að ákvörðun hefur verið tekin um tillögu að 
matsáætlun aflar framkvæmdaraðili gagna og 
vinnur við að meta umhverfisáhrif framkvæmdar.

• Á árunum 2004 – 2008 
– Stystur tími 3-4 mánuðir
– Lengstur tími 30-31 mánuður
– Flestir tóku sér 8-10 mánuði að afla gagna og vinna 

frummatsskýrslu.
• Ólíkar framkvæmdir- mislangur tími.
• Jafnframt unnið að hönnun framkvæmdar og/eða 

skipulagsmálum. 
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• Frummatsskýrsla er auglýst í 6 vikur, 
almenningur hefur 6 vikna frest til 
athugasemda en umsagnaraðilar 3 vikur.

• Engar umtalsverðar tafir hafa orðið vegna biða 
umsagnaraðila á þessu stigi ferilsins.

Frummatsskýrslur
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Matsskýrslur - álit

• Framkvæmdaraðili vinnur úr umsögnum og 
athugasemdum áður en matsskýrsla er send til 
Skipulagsstofnunar.  Mislangur tími líður þar til 
hún er send stofnuninni.

• Skipulagsstofnun hefur 4 vikur frá því tekið er 
við matsskýrslu til að gefa út álit um mat á 
umhverfisáhrifum. Í viðamiklum málum er 
unnt að víkja frá frestum í samráði við 
framkvæmdaraðila.
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Er mat á umhverfisáhrifum flöskuhálsinn?

Virkjun Umhverfismati lokið 
árið

Afl

Búðarháls 2001 120 MW

Krafla stækkun 2001 40 MW

Villinganesvirkjun 2001 33 MW

Urriðafoss 2003 150 MW

Hvamms – og Holtavirkjun 2003 150 MW

Bjarnarflag 2004 90MW

Hellisheiði stækkun 2006 120 MW

Hverahlíð 2008 90 MW

Bitra 2008 135 MW

Samtals: 928 MW

Til viðmiðunar er Kárahnjúkavirkjun er 690 MW

• Í öllum neðangreindum tilfellum hefur mati á umhverfisáhrifum verið lokið.
• Orkuvinnsla er ekki hafin.
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Leiðbeiningarhlutverk 
Skipulagsstofnunar

• Ferlið er framandi fyrir þá sem ekki vinna með 
það reglulega.
– Almenningur

– Fjölmiðlar

– Framkvæmdaraðilar smærri verka, t.d. minni 
virkjanir og skógrækt

• Skipulagsstofnun reynir eftir getu að sinna 
leiðbeiningaskyldu sinni.
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Reynsla Skipulagsstofnunar

• Áralöng reynsla er komin af mati á umhverfisáhrifum 
framkvæmda, sem gefur tilefni til að leita svara um 
hvernig til hafi tekist við að uppfylla markmið laganna.

• Margvíslegar rannsóknir gætu komið til greina, t.d.
– Gæði gagna og gagnaöflunar
– Aðkoma almennings
– Hlutverk umsagnaraðila
– Hlutverk  sveitarstjórna sem umsagnaraðila og 

leyfisveitenda.
– Hvernig er skilyrðum og mótvægisaðgerðum fylgt eftir?
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• Hvernig hefur mat á umhverfisáhrifum reynst?

• Ágætt tæki, sem hefur þróast, en má bæta á ýmsan 
hátt.

• Allir læra af reynslunni og taka framförum og þar 
með þróast ferlið.
– Framkvæmdaraðilar og ráðgjafar

– Umsagnaraðilar

– Almenningur

– Skipulagsstofnun

Lokaorð
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